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Planung von E-Klausur-Projekien an der JLU
auBBerhalb des HRZ

Zeitpunkt/ Priifer bzw. KOMM E-Klausuren-Service
Zeitraum Mitarbeiter (GI) (MR)
Semesterbeginn | e Klausur per Mail e Raum reservieren
- 4 Wochen vor anmelden o Ggf. SEB-Browser/
Prufungstag e Probeklausuren Doméne

anbieten testen/erfragen

(Beppler, Frihling)
e Ggf. Booten testen
e Beratungsgesprach
e Klausur in PeGiMa-
Kalender eintragen

2-4 Wochen vor
Prifungstag

e Fachaufsichten fiir den
Priifungstermin
organisieren

e Fragenpool und Test
im Prifungssystem
erstellen

e Zugang zum ILIAS-
Autorensystem
anlegen

Spatestens 2
Wochen vor
Prifungstag

An den E-Klausuren-
Service und/oder KOMM
Ubermitteln:

e inhaltlich vollstandigen
Test mit den
Klausurfragen

¢ verbindliche Meldeliste
mit Namen der
Priflinge & Stud.IP-csv-
Dateien

1-2 Wochen vor
Prifungstag

e Feinabsprachen

e Fertigen Test
Uberprifen

e Prifungssystem
konfigurieren

e Einweg-
Benutzeraccounts fur
Priflinge anlegen

1 Woche vor
Prifungstag

e Vor-Ort-Test auf
Verfligbarkeit

o Nutzerlisten &
Passwort ausdrucken

e Test endgliltig fixieren

e Benutzernamen der
Priflingsaccounts
bekannt geben

Am Prifungstag

e Priiflinge einlassen

e Klausurpasswort
bekannt geben (Start
der Klausur)

e Klausurim
Prifungssystem
freischalten

e Rechner vor- und
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e |dentitat der Priflinge nachbereiten
kontrollieren

e Abgabe der Klausur
kontrollieren

Noch am e An den Priifer

Prifungstag Ubermitteln:

oder kurz e detaillierte Ergebnisse

darauf zur Bekanntgabe an
die Priiflinge

o ggof. aggregierte
Statistiken zur Klausur

Spatestens zwei e CD mit den

Wochen nach vollstandigen Archiven

dem der Klausur erstellen

Priifungstag und an den Prifer
versenden

Spatestens vier e Alleim

Wochen nach Zusammenhang mit

dem der E-Klausur

Prifungstag angefallenen
personenbezogenen
Daten aus dem
Prifungssystem
|6schen
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